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IZVRŠNI SAŽETAK 
 
Izvještaj o razvoju Općine Doboj Jug ima za cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinese boljem 
donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog, društvenog razvoja i zaštite životne sredine, u 
okviru definisanih sektorskih ciljeva. 
 
Planom implementacije za 2021. godinu predviđeno je provođenje 20 projekta, od čega je 19 projekata 
preneseno iz ranijeg perioda implementacije, a 1 projekat je naknadno uključena u Plan (Nabvka kanti i 
kontejnera). Za realizaciju 20 strateških projekata je inicijalnim Planom implementacije za 2021. godinu bilo 
planirano  2.091.657,00 KM, i to od toga je 53,74 % planirano iz budžeta, a 46,26 % iz vanjskih izvora. Iako nisu 
osigurana sredstava za realizaciju svih strateških prioriteta, u 2021. godini je 5 projekata djelimično 
implementirano: Izrada projektne dokumentacije za PZ Mravići, Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete, 
Rekonstrukcija kuće na Karušama, Izgradnja kanalizacione mreže, Nabvaka kanti i kontejnera, i 3 projekta su 
implementirana u cjelosti: Podrška za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, Asfaltiranje lokalnih puteva i 
ulica i Izgradnja zgrade biblioteke i skladišta CZ-e, a u sklopu kojeg je rekonstruisana i sala OV-a. 
 
Najznačajnija sredstva u 2021. godini osigurna su za Izradu projektne dokumentacije u poslovnim zonama od 
Ministarstva za privredu Ze-do kantona, za izgradnju zgrade biblioteke i skladišta CZ-e od Ministarstva za 
obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona, za izgradnju kanalizacione mreže od Ministarstva za 
poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-do kantona, te od kantonalnog Ministarstva za prostrorno uređenje, 
promet i komunikacije i zaštitu okoline za nabavku kanti i kontejnera za potrebe JKP Vis. 
 
Što se tiče sektorskih ciljeva, tokom 2021. godine nije bilo značajne promjene ili nije došlo do potpunog 
ostvarenja sektorskih ciljeva kao ni promjena stanja makro pokazatelja općinskog razvoja, jer je u toku 2021. 
godine rađeno na pripremi nove Strategije razvoja i za potrebe ovog izvještaja korišten je ranije izrađen Plan 
implementacije 2021.-2023. 
 

Što se tiče institucionalnih kapaciteta za učinkovito upravljanje razvojem, Općina je tokom 2021. godine 
aktivnosti realizirala putem općinskog razvojnog tima (ORT) kao prelaznog tijela jer se nisu stekli uslovi 
za osnivanje Odjeljenja za razvoj/JURA (Jedinice za upravljanje razvojem). Pravilnikom o radu definisana 
su dva referata u svrhu jasnog definisanja funkcija/poslova kao i radnih mjesta koje se odnose na 
učinkovito upravljenje razvojnim aktivnostima: Stručni savjetnik za planiranje i implementaciju 
Strategije i projekata sa potrebnom VSS pravnog ili društvenog smjera, te Viši samostalni referent za 
analizu podataka i implementaciju Strategije sa potrebnom VŠS ekonomskog ili tehničkog smjera, od 
kojih je prvo popunjeno, ali je uposlenik već duže vrijeme na bolovanju i nije preuzeo obnašanje 
navedenog referata, a drugo nije popunjeno. S obzirom na to, još uvijek oba referata obavlja Savjetnica 
općinskog načelnika za upravljanje lokalnim razvojem, što se ne smatra sistemskim i dugoročnim 
rješenjem za upravljanje razvojem, posebno sada kada je na snagu stupio Zakon o razvojnom planiranju 
FBiH. 

 
Kada je riječ o zaključcima i korektivnim akcijama u pogledu prethodne godine, najveće prepreke ili teškoće su 
se odnosile na nepostojanje JURA-e/Odjeljnja /Službe za razvoj, tj.  tima koji je direktno zadužen za godišnje 
operativno planiranje i praćenje implementacije Strategije, te na pripremu i praćenje implementacije razvojnih 
projekata što upućuje da će u narednom periodu biti neophodno osnovati odgovarajuću koordinacionu jedinicu 
za upravljanje razvojnim aktivnostima,  te u sistematizaciji poslova definisati direktna zaduženja svih uposlenika 
u čijem domenu je planiranje, praćenje i izvještavanje o realizaciji implementacije Strategije, te jasno uskladiti 
godišnje planiranje po Službama, kao i ostale aktivnosti u vezi s koordiniranjem praćenja implementacije 
Strategije razvoja što proizilazi i iz Zakona o razvojnom planiranju FBiH. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. UVOD 
 
Polovinom 2021. godine usvojena je nova Strategija razvoja općine Doboj Jug za period 2021.-2027., ali kako 
smo postupali po Planu implementacije 2021.-2023. 
 
Kao operativni instrument za realizaciju strategije, ranije je Općina pripremala trogodišnji plan implementacije 
(1+2) svake godine od usvajanja Strategije. Detaljan Plan implementacije za 2021.- 2023. godinu je pripremljen 
tokom decembra 2020. godine. 
 
Ovaj izvještaj odnosi se na implementaciju strateških, odnosno sektorskih, prioritetnih projekata u 2021. godini, 
koji se, po MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u zajednici u svim fazama 
implementacije Strategije.  
 
Nosilac izrade trogodišnjeg Plana implementacije (1+2) kao i Izvještaja je Općinski razvojni tim. Izvještaj je 
pripremljen u saradnji sa predstavnicima svih unutrašnjih organizacionih jedinica/službi Općine. 
 
S obzirom da su početkom 2017. godine uspostavljeni odgovarajući alati za praćenje implementacije Strategije 
(Excel tabela za praćenje projekata kao i tabela definisanih sektorskih i makroekonomskih pokazatelja (SMI 
tabela), podaci o implementaciji strateških projekata za 2021. godinu su sublimirani iz ove baze, ali i iz 
operativnih evidencija općinskih službi. 
 
 
 
2. STRATEŠKI CILjEVI I PRIORITETI 
 
2.1. Vizija 
 
Revidiranom Strategijom razvoja općine Doboj Jug definirana je sljedeća vizija: 
 
„Dinamčna poduzetnička zajednica sa poticajnim poslovnim ambijentom, visokim stepenom obrazovanosti i 
privlačnim uslovima života za sve građane, a posebno za mlade.“ 
 
2.2. Strateški ciljevi 
 
Strateški cilj 1: Pospješen ekonomski rast i zapošljavanje. Prvi strateški cilj se odnosi na prvi strateški fokus i 
usmjeren je na unapređenje i rast poslovanja privrednih subjekata na području Općine i privlačenje novih 
investicija u cilju povedanja broja radnih mjesta i prihoda, dok mjere usmjerene na iskorištavanje ograničenih 
resursa za razvoj poljoprivrede mogu da podrže ostvarenje navedenih rezultata obezbjeđenjem prihoda za 
određeni broj domadinstava i samozapošljavanjem. Cilj uključuje međuopštinsku i druge vidove saradnje sa 
okruženjem. 
 
Strateški cilj  2: Infrastrukturno i ambijentalno uređena sredina atraktivna za život i poslovanje. Drugi strateški 
cilj objedinjuje drugi i treći strateški fokus i usmjeren je na dalje poboljšanje infrastrukture, ali i na mjere za 
obogaćivanje društvenog života na području Općine uz aktivno učešće nevladinog sektora i saradnju sa 
subjektima u okruženju. Cilj uključuje međuopdinsku saradnju i druge vidove saradnje sa subjektima u 
okruženju, što je neophodno zbog ograničeinih resursa na području Općine. 
 

Strateški cilj 3: Povećan stepen zaštite općine od prirodnih nepogoda i smanjen stepen zagađenja životne 

sredine. Treći strateški cilj se odnosi na četvrti fokus, gdje je napore potrebno usmjeriti ne samo na dalje 

unapređenje zaštite životne sredine, već i na zaštitu od poplava. Cilj je takođe u vezi sa drugim fokusom, jer 

komunalna infrastruktura ima veliku ulogu u zaštiti okoline, te uključuje međuopćinsku i saradnju sa relevantnim 



subjektima iz okruženja koje su neophodne za rješavanje pitanja koja prevazilaze kapacitete lokalne zajednice, 

kao što je zaštita od poplava. 

 

2.3. Sektorski ciljevi 

Strateški prioriteti za razvoj općine su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U okviru ovih 
sektora, definisani su sljedeći ciljevi: 
 
Ekonomski razvoj 
Sektorski cilj 1.1. Razvijena preduzetnička infrastruktura i podržan razvoj prerađivačkih kapaciteta. 
Sektorski cilj 1.2. Povećana konkurentnost i održivost poljoprivrednog sektora. 
 
Društveni razvoj 
 
Sektorski cilj 2.1. Razvijena i ojačana komunalna, društvena i tehnička infrastruktura i unapređena sigurnost 
građana do 2020. godine. 
Sektorski cilj 2.2. Povedana efikasnost lokalne uprave i osnažena međuopćinska saradnja do 2020. godine. 
 
Sektor zaštite i unapređenja okoliša 
 
Strateški cilj 3.1. Unaprijeđena regulacija otpadnih i oborinskih voda 
Strateški cilj 3.2. Smanjen nivo zagađenja zraka i tla 
 

 

2. 4. Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2021. godina) 
 
Ključni prioriteti ekonomskog sektora 
 
U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti ekonomskog sektora za 2021. godinu su: uređenje 
poslovnih zona i razvoj poljoprivrede. 
Fokusiranjem na poslovne zone Općina bi unaprijedila infrastrukturu u poslovnim zonama, što doprinosi 
realizaciji sektorskom cilju 1.1. Razvijena preduzetnička infrastruktura i podržan razvoj prerađivačkih kapaciteta 
i sektorskom cilju 1.2. Povećana konkurentnost i održivost poljoprivrednog sektora, konkretno se odnoseći na 
željene ishode: povećati broj obrtnika za 2% godišnje, najmanje 5 novih investicija u zonama do 2021. godine, 
broj poljoprivrednih gazdinstava pocećan za 15% do 2020. godine, ostvareno 20 novih radnih mjesta u 
poljoprivredi do 2021. godine. 
 
 
Ključni prioriteti društvenog sektora 
 
U društvenom sektoru za 2021. godinu ključni prioriteti su: asfaltiranje lokalnih puteva i ulica, izgradnja zgrade 
biblioteke i skladišta CZ-e, provođenje kulturno-sportskih manifestacija. 
Fokusiranjem na putnu infrastrukturu, biblioteku, skladište CZ-e i kulturno-sportske manifestacije, ostvaren je 
doprinos realizaciji sektorskog cilja 2.1. Razvijena i ojačana komunalna, društvena i tehnička infrastruktura i 
unapređena sigurnost građana do 2021. godine. 
 
 
Ključni prioriteti sektora okoliša 
U sektoru okoliša za 2021. godinu ključni prioriteti su: na unapređenje komunalne infrastrukture i unapređenje 
energetske efikasnosti na javnim objektima. Fokusiranjem na ove prioritete, Općina bi doprinijela stvaranju 
preduslova za veći broj priključaka na kanalizacionu mrežu i unapređenje energetske efikasnosti što doprinosi 
realizaciji sektorskog cilja 3.1. Unaprijeđena regulacija otpadnih i oborinskih voda i sektorskog cilja 3.2. 
Smanjen nivo zagađenja zraka i tla. 
 



 
2.5. Zbirni pregled prioritetnih projekata i okvira za njihovo finansiranje obuhvaćenih Planom 
implementacije 2021-2023. godinu 
 
Za planski period 2021.-2023. godine ukupno je planirano 21 projekata. Posmatrajući po razvojnim sektorima 
za period 2021.-2023. godine, u sklopu ekonomskog sektora je ukupno planirano 6 projekata, u društvenom 
sektoru 6 projekata, te u sektoru okoliša 9 projekata. Za realizaciju ovih projekata planirano je ukupno 
2.354.607,00 KM, od toga iz vlastitih izvora 1.261.017,00 KM,  iz eksternih 1.093.590,00 KM. U nastavku je 
grafički prikaz strukture planiranih projekata u odnosu na broj projekata, izvore finansiranja i  finansijske 
parametre po sektorima.  
 
  

 
 
Što se tiče izvora eksternog finansiranja, najznačajniji predviđeni izvori za period 2021-2023. godine su iz 
donatorskih sredstava. Kako bi iskoristila prilike za privlačenje sredstava iz eksternih izvora, nastojano je u 
prethodnom periodu da se osiguraju sredstva iz eksternih izvora, što je ostvareno kroz privučena sredstva od 
Ministarstva za boračka pitanja ZDK, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Federalnog 
ministarstva finansija, Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, EIB-a. U narednom 
periodu (2022. – 2024.) Općina namjerava  pripremiti do 15  projekata putem kojih će aplicirati na dostupne 
domaće/strane fondove; nastavak izgradnje kanalizacione mreže, nastavaka uređenja poslovnih zona, izgradnja 
LED rasvjete, unapređenje energetske efiskasnosti, uređenje objekta na Karušama i dr. 
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3. PREGLED IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE INTEGRISANOG RAZVOJA  

 
3.1. Sažet osvrt na prethodni period implementacije 
Od početka realizacije razvojne Strategije u potpunosti je završeno 45 projekata, što je 39,13% od  ukupno 
planiranih 115 projekata. Ujedno, u proces implementacije su uključena 8 novih projekta (3 u 2018., 3 u 2019., 
1 u 2020. i 1 u 2021. godini), a čije uključenje doprinosi realizaciji zacrtanih strateških/sektorskih ciljeva. 

U nastavku je grafički prikaz implementacije broja projekata. 

 
 
 

 
3.2. Pregled implementacije Strategije u izvještajnoj 2021. godini 

Planom implementacije za 2021. godinu predviđeno je provođenje 20 projekta, od čega je 19 projekata 
preneseno iz ranijeg perioda implementacije, a 1 projekat je naknadno uključena u Plan (Nabvka kanti 
i kontejnera). Za realizaciju 20 strateških projekata je inicijalnim Planom implementacije za 2021. 
godinu bilo planirano  2.091.657,00 KM, i to od toga je 53,74 % planirano iz budžeta, a 46,26 % iz 
vanjskih izvora. Iako nisu osigurana sredstava za realizaciju svih strateških prioriteta, u 2021. godini je 
5 projekata djelimično implementirano: Izrada projektne dokumentacije za PZ Mravići, Izgradnja i 
rekonstrukcija javne rasvjete, Rekonstrukcija kuće na Karušama, Izgradnja kanalizacione mreže, 
Nabvaka kanti i kontejnera, i 3 projekta su implementirana u cjelosti: Podrška za razvoj primarne 
poljoprivredne proizvodnje, Asfaltiranje lokalnih puteva i ulica i Izgradnja zgrade biblioteke i skladišta 
CZ-e, a u sklopu kojeg je rekonstruisana i sala OV-a. 
 
U nastavku je grafički prikaz realizacije projekata. 
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U nastavku je grafički prikaz finansijske realizacije po sektorima za 2021. godinu. 

 
 
U tabelama u nastavku je dat detaljan prikaz ukupno  realizovanih projekata u odnosu na planirano, ukupno i 
po sektorima: 
 
 
Sektor ekonomskog razvoja 
 
U sektoru ekonomskog razvoja za 2021. godinu planirano je 6 projekata, za čiju realizaciju je bilo predviđeno 
122.800,00 KM. Od toga, tokom 2021. godine 2 projekta su realizirana: Izrada projektne dokumentacije u PZ 
Mravići i Podrška za razvoj poljoprivredne proizvodnje. 
 
Za ova dva projekta obezbijeđeno je 62.440,00 KM, i to iz budžeta 35,43 %, a iz eksternih izvora 64,57 %. 
 
 
Društveni sektor 
 
U društvenom sektoru za 2021. godinu planirano je 6 projekta, od kojih su 2 djelimično i dva završeno realizirani: 
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i Rekonstrukcija kuće na Karušama, te Asfaltiranje lokalnih puteva i ulica 
i Izgradnja zgrade biblioteke i skladišta CZ-e. 
 
Za realizaciju ovih projekata u ekonomskom sektoru u 2021. godini je obezbijeđeno 388.245,00 KM, iz budžeta 
83,31 % i iz eksternih izvora 16,69 %. 
 
 
Sektor zaštite okoliša/životne sredine 
 
U sektoru okoliša/ zaštite životne sredine za 2021. godinu planirano je 8 projekta, od čega su 2 projekta 
djelimično realizirani: Izgradnja kanlizacione mreže i Nabavka kanti i kontejnera. 
 
Za ove projekte obezbijeđeno je 226.211,00 KM i to iz budžeta 54,45 %, a iz eksternih izvora 45,55%. 
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3.3 Ključni rezultati i ostvareni progres  
 
Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata u izvještajnom periodu može se 
zaključiti da su godišnji rezultati uprkos nastaloj situaciji uzrokovanoj pojavom korona virusa vidljivi kroz 
implementaciju projekata koji se odnose na izradu projektne dokumentacije, poljoprivredne poticaje, izgradnju 
zgrade biblioteke i skladišta CZ-e, izgradanju kanalizacione mreže, nabavku kanti i kontejnera za potrebe JKP Vis. 
 
Kada je riječ o godišnjem uticaju realiziranih razvojnih projekata na ostvarenja sektorskih ciljeva, s obzirom da 
većina sredstva usmjerena na izgradnju zgrade biblioteke i skladišta civilne zaštite, te na izgradnju kanalizacione 
mreže, poželjno je da se i u narednom periodu nastavi sa sličnim projektima prije svega misleći na izgradnju 
kanalizacione mreže, kao i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, a potom i na privlačenje novih investicija u 
druge segmente razvoja lokalne zajednice. 
 
U nastavku je dat pregled kumulativnih ostvarenja sektorskih ciljeva od početka realizacije strategije zaključno 
sa 2021. godinom. Analizom ukupnih ostvarenja sektorskih ciljeva i njihovih očekivanih ishoda može se zaključiti 
da je zaključno sa 2021. godinom kod pojedinih sektorskih ciljeva došlo do određenih rezultata. 
 
Ekonomski razvoj 
Sektorski cilj 1.1 „Razvijena poduzetnička infrastruktura i podržan razvoj prerađivačkih kapaciteta“ 

 Očekivani sektorski ishod: Broj obrtnika povećan do 2% godišnje 

Ostvarenje: Broj obrtnika u 2017.godini 149 je iznosio, u 2018. i 2019. godini nije došlo do promjene, 
dok je u 2020. godini broj obrtnika smanjio na 130, ali moramo napomenuti da je do smanjenja došlo 
zbog brisanja sa evidencije aktivnih od strane Porezne uprave i nadležne općinske službe, kao i 
pandemije. U 2021. godini broj obrtinika iznosi 131. 

 Očekivani sektorski ishod:  Najmanje 5 novih investicija u poslovnim zonama, od toga najmanje jedna u 

proizvodni kapacitet do 2021. godine. 

Ostvarenje: Ostvarenje: U 2017. godini bilo novih investicija, dok su u 2018. bile 3 nove investicije Robot 
d.o.o., Kamelija d.o.o. i SiHolz d.o.o., a u 2019. godini 6: Asmont, AVA d.o.o., Nafaka d.o.o., LuxTrade 
d.o.o., ChipfileService d.o.o. i JustGoTravel d.o.o., a u 2020. 7: Avdić Auto d.o.o., Exklusiv.E.E d.o.o., 
Metal land d.o.o., Sprečo d.o.o., Inox-HBZ d.o.o., Aba trade d.o.o. i ATG d.o.o., tako da ovaj ishod može 
se smatrati ostvarenim. U 2021. godini evidentirano je 5 novih investicija: Teol d.o.o., Dreamwork d.o.o., 
Bovido d.o.o., Jomulogistic d.o.o. i Procassa-fischer d.o.o. 

 Očekivani sektorski ishod: Broj privrednih subjekata povećan za 10% do 2021.godine. 

Ostvarenje: Broj privrednih subjekata je u 2018. smanjen za 2 u odnosu na prethodnu godinu, tačnije sa 

315 na 311, tako da ovaj ishod nema tendenciju ostvarenja. Ista tendencija je nastavljena i u 2019. 

godini i taj broj iznosi 266, kao i u 2020. kada iznosi 253, a u 2021. iznosi 274. 

 
Sektorski cilj 1.2 „Povećana konkurentnost i održivost poljoprivrednog sektora“ 

 Očekivani sektorski ishod: Broj poljoprivrednih gazdinstava povećan za 15% do 2021.godine. 

Ostvarenje: Povećanje 2019. u odnosu na 2017.godinu je cca. 5%. U 2020. ima ih 277, što je u odnosu 

na 2017. godinu (198) povećanje od 28,52% što znači da je ovaj sektorski ishod ostvaren. U 2021. godini 

ih je 285, te se trend ostvarenja nastavlja. 

 Očekivani sektorski ishod: Otvoreno 20 novih radnih mjesta u poljoprivredi do kraja 2021.godine. 

Ostvarenje: Do kraja 2018. godine ostvareno je 7 radnih mjesta, a u 2019. godini 2, što je ukupno 9. U 

2020. je jedan odjavljen, tako da ima ukupno 6. U 2021. ostvareno je povećanje na 8. 

 Očekivani sektorski ishod: Prerađivači sa područja općine Doboj Jug i iz susjednih općina otkupljuju 

najmanje 60% poljoprivrednih proizvoda na području općine do kraja 2021.godine. 

Ostvarenje: Trenutno se otkupljuje cca. 20% poljoprivrednih proizvoda (mlijeko i mliječni proizvodi, 

povrće i voće), tako da možemo reći da ishod ima tendenciju ostvarenja. 



 
 
Društveni razvoj 
 
Sektorski cilj 2.1. „Razvijena i ojačana komunalna, društvena i tehnička infrastruktura i unapređena sigurnost 

građana do 2021. godine.“ 

 Očekivani sektorski ishod: Najmanje 85% domaćinstava ima direktan pristup asfaltiranim 

saobraćajnicama do 2021.godine. 

Ostvarenje: S obzirom na činjenicu da samo u manjim zaseocima nedostaju asfalirani putevi, ovaj ishod 

možemo smatrati ostvarenim. U 2020. godini asfaltirani su (djelimično) sljedeći putevi/ulice: Ulice 

Bosanska (krakovi Salkići i Muratovići), Škilje (Krakovi Škilje i Krličevići), Brezik (krak Skule) i Bukvik (krak 

Delići). U 2021. godini nastavljena je djelomična rekonstrukcija/asfaltiranje ovih puteva i ulica. 

 Očekivani sektorski ishod: Povećano zadovoljstvo građana uslugom javne rasvjete za 10% do 2021. 

godine u odnosu na 2016.godinu. 

Ostvarenje: Obzirom da se kontinurano radi na proširenju javne rasvjete možemo reći da ovaj ishod 

ima tendenciju ostvarenja. 

 Očekivani sektorski ishod: Povećan broj kulturnih i sportskih događaja za 10% godišnje. 

Ostvarenje: Kulturni i sportski događaji u općini Doboj Jug se uglavnom događaju u sklopu Martovskih 

svečanosti i njihov broj uveliko ovisi o finansijskoj podršci Općine. Do 2020. godine imao je tendenciju 

ostvarenja, međutim u 2020. godini se odustalo od provođenja zbog pandemije. Isto je stanje i u 2021. 

 Očekivani  sektorski ishod: Povećan stepen sigurnosti u saobraćaju, posebno za učenike osnovne škole 

do 2021. godine. 

Ostvarenje: Ovaj ishod je nepromjenjen u odnosu na prethodne godine. 

 

Sektorski cilj 2.1. „Povećana efikasnost lokalne uprave i osnažena međuopćinska saradnja do 2021. godine.“ 

 Očekivani sektorski ishod: Povećano zadovoljstvo građana za 10% u pogledu kvaliteta usluga organa 

uprave u odnosu na 2015.godinu. 

Ostvarenje: Nije mjereno. 

 Očekivani sektorski ishod: Povećano zadovoljstvo građana za 10% u pogledu uređenosti sistema 

raspolaganja nekretninama na području općine u odnosu na 2015. godinu. 

Ostvarenje: Obzirom na uspostavljanje sistema zemljišno-knjižne evidencije za K.O. Matuzići možemo 

reći da ovaj ishod teži ka ostvarenju. 

 Očekivani  sektorski ishod: Najmanje dva projekta međuopćinske saradnje pripremljena i 

implementirana na području općine Doboj Jug do 2021. godine. 

Ostvarenje: U 2019. godini dogovorena je zajednička implementacija projekta koji se odnosi na 

izgradnju nasipa na rijeci Usori, s ciljem zaštite od poplava, a u koji su uključene pored Općine Doboj 

Jug i Općine Tešanj i Usora. U 2020. završena implementacija navedenih projekata. U 2021. nije bilo 

međuopćinskih projekata. 

 

Životna sredina 
 
Sektorski cilj 3.1. „Unapređena regulacija otpadnih i oborinskih voda.“ 

 Očekivani sektorski ishod: Smanjena ugroženost za najmanje 60% plavne površine. 

Ostvarenje: Ranije spomenutim projektom iz 2019. koji se odnosi na izgradnju nasipa na rijeci Usori 

teži se ka ostvarenju ovog ishoda. 



 Očekivani sektorski ishod: Pokrivenost stanovništva, javnih i privrednih subjekata kanalizacionom 

mrežom povećana za 55% do 2021. godine. 

Ostvarenje: Izgradnja kanalizacione mreže je projekat koji se kontinuirano radi. U 2019. godini 

povučena su dodatna sredstva EIB-a, te su kroz projekat dobivena sredstva od Fonda za zaštitu okoliša 

FBiH, Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice i Kantonalnog ministarstva za 

poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za izgradnju kanalizacione mreže, tako da možemo reći da 

ovaj ishod teži ka ostvarenju. Ista tendencija je nastavljena i u 2020. i 2021. godini. 

 

 

Sektorski cilj 3.2. „Smanjen nivo zagađenja zraka i tla.“ 

 Očekivani sektorski ishod: Smanjen stepen zagađenja zraka uzrokovan ekološki neadekvatnim 

izvorima energije za grijanje stambenih i javnih objekata do 2021. godine. 

Ostvarenje: Blago ostvaren utopljavanjem zgrada i korištenjem peleta kod manjeg broja 

domaćinstava. U 2019. godini pokrenut projekat SECAP i započeta izrada Akcionog plana. U 2020. 

godini završen Akcioni plan. 

 Očekivani sektorski ishod: U potpunosti uklonjene/sanirane sve divlje deponije i zapuštene površine 

do 2021.godine. 

Ishod: U toku 2019. godine završen je projekat podržan od Ministarstva za prostorno uređenje, 

promet i komunikacije i zaštitu okoline locirala 6 divljih deponija, koje su u saradnji sa JKP „Vis“ 

uklonjena, a otpad zbrinut na ekološki propisan način. Također, u saradnji UG sportskih ribolovaca 

Kulina, a podržano od istog ministarstva očišćena i uređena je obala rijeke Bosne od naselja Šije 

(Općina Tešanj) do ušća sa rijekom Usorom. U 2020. i 2021. nije bilo dodatnih aktivnosti. 

 

3.4. Vertikalna i horizontalna usklađenost i nivo integrisanosti 
 
U skladu sa planiranim razvojnim prioritetima koji su vertikalno usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima 
viših nivoa vlasti, Općina je u izvještajnom periodu realizirala projekate koji se odnose na izgradnju kanalizacione 
mreže, asfaltiranje puteva, izgradnju zgrade biblioteke i skaldišta CZ-e, podrška razvoju primarne poljoprivredne 
proizvodnje... Pri tome iz eksternih izvora je finansirano 198.485,50 KM sredstava, gdje su dominirala sredstva 
obezbjeđena kroz projekte od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Ministarstva za 
poljoprivedu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, Ministartva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu 
okoline ZDK. 

 
3.5  Institucionalni kapaciteti općinske/opštinske/gradske uprave i saradnja sa bitnim akterima 
 
Poslove centralne koordinacione jedinice za upravljanje razvojnim aktivnostima (JURA) u općini Doboj Jug  u 
obliku privremenog tijela provodi ORT – Općinski razvojni tim pri čemu pravilnikom/sistematizacijom nisu jasno 
definisana zaduženja za upravljanje razvojnim aktivnostima za članove ORT-a. Operativne aktivnosti 
implementacije strateških aktivnosti provode uglavnom općinske službe. U toku 2021. godine, ažuriran je 
Kalendar ključnih aktivnosti upravljanja razvojnom aktivnostima što je poboljšalo kvalitet koordinacije općinske 
administracije tokom operativnog planiranja i implementacije (pripreme planova implementacije i njihovog 
povezivanja sa pripremom općinskog budžeta te organizacije i provođenja sistematičnog praćenja realizacije 
strateških prioriteta kao i izvještavanja o ostvarenim godišnjim i kumulativnim rezultatima implementacije 
strategije). 
 
U pogledu implementacionih kapaciteta ostalih aktera (NVO, poslovnog sektora i drugih aktera koji učestvuju ili 
indirektno doprinose implementaciji Strategije) stanje se može opisati kao nedovoljno. Od ostalih  aktera kao 
ključni partneri se izdvajaju Javno komunalno preduzeće čiji predstavnik povremeno sudjeluje u radu ORT-a, dok 
za ostale javne ustanove predstavnici su imenovani u Partnerskoj grupi, ali ne i u ORT-u. Ovo se djelimično 
promjenilo tokom izrade nove Strategije razvoja u toku 2021. godine, te će sigurno doprinijeti unapređenju 
daljeg razvoja Općine.  



 
 
 
 
 
3. KLJUČNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI 
 
U nastavku je dat tabelaran prikaz makropokazatelja za polaznu i izvještajnu 2021. godinu. Popunjene su kolone 
za koje se moglo doći do podataka: 

OSNOVNI INDIKATORI 
RAZVOJA 

Indikator Polazno stanje Izvještajna godina 
2021 

Prosjek Kantona 

2016 2021 

Ukupno M Ž Ukupno M Ž Ukupno M Ž 

Stanovništvo broj 4409 - - 4137 2065 2072 357.275 177.492 179.783 

Zaposlenih stanovnika broj 1109   1340   82.073 - - 

%          

Nezaposlenih stanovnika Broj  852   642 261 381 56.159   

%          

Investicije na teritoriji JLS Iznos 4 - - 5 - - - - - 

Prosječna neto plaća u KM iznos 615   717   820 - - 

Broj učenika osnovnih škola 
na hiljadu stanovnika 

broj 91   85   90 - - 

Socijalni transferi po glavi 
stanovnika 

po glavi 1,46   1,81   - - - 

Broj ljekara/1000 stanovnika omjer 1   1      

Iznos realizirnih sredstava za 
prioritete iz razvojne 
strategije 

iznos 429.765,0
0 

  667.224,10   - - - 

DOPUNSKI INDIKATORI 
RAZVOJA* 

           

Udio realiziranih kapitalnih 
investicija u budžetu JLS 

omjer 30%  99,29%    

Poljoprivrednih 
gazdinstava/1000 stanovnika 

omjer 25   48   - - - 

Broj korisnika socijalne 
pomoći/1000 stanovnika 

omjer 16   22   152 - - 

Zdravstveno osiguranih lica u 
odnosu na ukupno 
stanovništvo 

omjer -   -   96% - - 

Broj aktivnih članova u 
institucijama kulture 

broj 100   100   - - - 

Broj aktivnih članova u 
sportskim institucijama 

broj 0   170   - - - 

Pokrivenost domaćinstava sa 
pristupom kontrolisanoj vodi 
za piće 

procenat 99%   99%   - - - 

Pokrivenost domaćinstava 
odvozom krutog otpada 

procenat 90%   90%   - - - 

Broj naseljenih mjesta bez 
asfaltirane putne 
komunikacije 

broj 0   0   - - - 

Broj domaćinstava bez 
pristupa električnoj energiji 

broj -   -   - - - 

Emisija CO2 po glavi 
stanovnika 

tona -     -     -  -  -  

* Dopunski indikatori razvoja su funkciji praćenja ostvarenja strateških ciljeva/fokusa. 

** Za one makro indikatore za koje nisu dostupni podaci za izvještajnu godinu uključuju se podaci za zadnju dostupnu godinu, a u tom 
slučaju se trebaju naglasiti umetanjem oznake „(+)“ u koloni „indikator“, npr. „broj (+)“). 

 
 
 
 
 
 



4. ZAKLjUČCI I PREPORUKE 
 
Realizacija Strategije u 2021. godini je zadovoljavajuća s obzirom na pandemiju, što pokazuje broj od 8 u cjelosti 
ili djelomično završenih projekata, odnosno 3 u cjelosti i 5 djelimično završenih projekata. U pogledu finansijske 
realizacije stanje se može ocjeniti dovoljnom u odnosu na situaciju, jer ukazuje  da je ipak izvršeno 31,85 % od 
planiranog.  
 
Ako posmatramo realizaciju Strategije iz perspektive ostvarenja sektorskih ciljeva, u 2021. godini djelomično  su 

ostvareni sektorski ciljevi Sektorski cilj Sektorski cilj 1.2 „Povećana konkurentnost i održivost poljoprivrednog 

sektora“ (Podrška za primarnu poljoprivrednu proizvodnju), Sektorski cilj 2.1. „Razvijena i ojačana komunalna, 

društvena i tehnička infrastruktura i unapređena sigurnost građana do 2021. godine.“ (asfaltiranje puteva, 

izgradnja rasvjete, izgradnja biblioteke i skladišta CZ-e), Sektorski cilj 3.1. „Unapređena regulacija otpadnih i 

oborinskih voda.“ (projekti primarne i sekunadarne kanalizacione mreže). 

 
Zbog daljeg poboljšanja nivoa implemtacije Strategije, u narednom ciklusu planiranja, trebalo ići u smjeru 
osnivanja Odjeljenja za razvoj/ Jedinice za upravljanje razvojem (JURA), kako bi se u Općini uspostavila centralna 
koordinaciona jedinica za planiranje i koordinaciju aktivnosti implementacije razvojne Strategije, te po 
mogućnosti izdvajanje većeg iznosa sredstava iz budžeta za sufinansiranje razvojnih projekata obzirom da je u 
zadnje vrijeme praksa donatora da za sufinansiranje razvojnih projekata očekuju minimalno 50% od ukupne 
vrijednosti projekta. Ujedno, u sklopu svih općinskih službi bi trebalo formalno sistematizirati funkcije planiranja 
i implementacije razvojne strategije. Na taj način ne samo da bi se ojačale funkcije planiranja i praćenja, te 
izvještavanja o napretku realizacije Strategije, adekvatnije praćenje javnih poziva i kvalitetnije pripremanje 
projektnih prijedloga, nego bi se i konkretizirala stvarna zaduženja svih službi kao i zaposlenih u općinskoj 
administraciji kada je riječ o praćenju napretka strateških projekata. 
 
U 2021. godini nisu značajno unaprijeđeni institucionalni kapaciteti za učinkovitije upravljanje razvojem. Od dva 
referata predviđena Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji Općinskog organa uprave koja se odnose na Strategiju 
i razvoj, samo je jedan državni službenik raspoređen na poslove upravljanja razvojem / Strategijom, ali je on već 
duže vrijeme na bolovanju i nije preuzeo ove poslove. Trenutno samo jedna osoba u funkciji Savjetnika 
općinskog načelnika obavlja ove poslove, što predstavlja problem za budući sistemski razvoj Općine. Ovo se 
prije svega odnosi na stanje centralne Jedinice za upravljanje razvojem (JURA-e / Odjeljenja / Službe za razvoj) 
koja, kako je već rečeno, još nije osnovana, a čiju funkciju privremeno vrši ORT. Generalno, upoređujući sadašnje 
stanje sa „preporučenim“ stanjem/funkcijama sistemskog upravljanja razvojnim aktivnostima (date od strane 
UNDP-a) može se zaključiti da preporuke u velikoj mjeri nisu realizirane. 
 
U domenu zapažanja o ostvarenom kvalitetu sistemskog upravljanja razvojem bitno je naglasiti: 

 Plan implementacije za period 2021-2023. godinu je u pripremi u skladu sa JURA kalendarom1 (i korišten je 
kao jedan od ulaznih dokumenata tokom izrade općinskog budžeta i ostalih programskih dokumenata za 
2021.g.); 

 godišnji planovi rada službi nisu pripremljeni u skladu sa JURA kalendarom/rokovima, jer je rađeno na izradi 
nove Strategije razvoja i ovo je potrebno uskladiti sa Zakonom o razvojnom planiranju FBiH, 

 u pogledu izgradnje mehanizama saradnje sa privatnim sektorom nije bilo aktivnosti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 JURA Kalendar je općinski interni akt koji definiše ključne aktere, aktivnosti i rokove planiranja, praćenja i izvještavanja o 

implementaciji lokalne razvojne strategije. 



 
 
 
U narednom planskom ciklusu posebnu pažnju je potrebno posvetiti: 
 

 realnijem finansijskom planiranju budžeta i/ili eksternih izvora finansiranja u planiranju;  

 timskom pristupu za pripremu projektnih prijedloga za apliciranje na dostupne eksterne izvore 
finansiranja;  

 uspostavljanju sistema kontinuiranog praćenja implementacije Strategije, uključujući namjenske baze 
podataka i pomoćne alate- iznalaženje softverskog rješenja; 

 unapređenju jačanja saradnje poslovnog sektora i ORT-a tokom ciklusa planiranja kao i zajedničkih 
Javno-privatnih partnerstava  ili projekata medjuopćinske saradnje; 

  formalnoj sistematizaciji/popunjavanju radnih mjesta centralne koordinacione Jedinice za upravljanje 
razvojnom aktivnostima (Odjeljenja / Službe za razvoj) sa stručnim osobama;  

 jačanju kapaciteta Odjeljenja za razvoj i službi/odjeljenja za eksternu komunikaciju sa eksternim 
razvojnim akterima, višim nivoima vlasti i donatorima . 

 
5. ANEKSI 
 

 Tabelarni pregled stanja realizacije projekata u 2021. godini  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Tabelarni pregled stanja realizacije projekata u 2021. godini  
 
 

Naziv projekta 
Budžet 
planirano 

Budžet 
izvršeno   

Eksterni izvori 
planirano 

Eksterni izvori 
izvršeno 

1. Unapređenje 
PZ Matuzići 0 0,00   0 0 

2. Unapređenje 
PZ Mravići – 
Izrada projektne 
dokumentacije 1.800,00 1.800,00   20.000,00 20.000,00 

3. Unapređenje 
PZ Karuše 0,00 0,00   0,00 0,00 

4. Poslovne 
prilike za mlade 0 0   40.000 0 

5. Izrada Reg, 
plana Matuzići 1 0 0   30.000 0 

6. Razvoj prim. 
polj. proizvodnje 30.000 20.327   1.000 10.640 

UKUPNO 
EKONOMSKI 
SEKTOR 31.800 22.127 0 91.000 30.640 

            

7. Asfaltiranje i 
rekonstrukcija 
lok. Puteva i ulica 181.893 40.614,76   70.000 0,00 

8. Izgradnja i 
rekonstrukcija 
javne rasvjete i  20.000 6.767,28   0 0 

9. Omladinska 
banka 0 11.754,00   0 16.802,00 

10. Organizacija 
kult. i sport. 
manifestacija 31.500 0   20.000 0,00 

11. Rekons. kuće 
na Karušama 0 11.950,00   50.000 0 

12. Izgradnja 
zgrade biblioteke 
i skladišta CZ-e 212.000 252.356,93   50.000 48.000 

UKUPNO 
DRUŠTVENI 
SEKTOR 445.393 323.443 0 190.000 64.802 

            

13. Izgradnja 
prim. kan. mreže 0 0   89.900 0,00 

14. Izgradnja sek. 
Kan. mreže 249.006 123.168,82   250.000 53.042,00 

15. Otkup 
zemljista za 
UPOV 247.968 0   0 0 



16. Izgradnja 
odbarm nasipa- 
nastavak 0 0   135.590 0 

17. Klizišta 35.000 0   90.000 0 

18. Energetka 
efikasnost u 
javnim objektima 0 0   70.000 0 

19. Unapređenje 
vodovodnog 
sistema 100.000 0   0 0 

20. Nabvaka 
kante i 
kontejenera 15.000 0   60.000 50.000 

UKUPNO OKOLIŠ 646.974 123.169 0 695.490 103.042 

            

SVE UKUPNO 1.124.167 468.738,79   976.490 198.484 

 
Projekti koji nisu realizirani u 2021. godini (zbog nedostatka novca i / ili drugih razloga) su prolongirani u narednu/e godinu/e, 
odnosno bit će uvršteni u naredni trogodišnji plan. 
 
Također, u 2021. godini CRS je odobrio implementaciju projektnog prijedloga Adaptacija Doma kulture Matuzići u ukupnoj vrijednosti 
od 71.279,51 KM, međutim zbog promjena cijena materijala n a tržišu nije bilo moguće na tenderu odabrati izvođača jer su ponuđene 
cijene prelazile za reko 50% predviđenu vrijednosti projekta. 
 

Pored toga, u 2021. Federalno ministarstvo finansija odobrilo je 185.000,00 KM za rekonstrukciju puteva i 
ulica, ali kako je Ugovor potpisan krajem godine, sredstva će biti realizirana u narednoj godini. Isto je i sa 
Fondom za zaštitu okoliša za projekat Izgradnja kanalizacione mreže, za koji je Fond odobrio 35.000,00 KM, 
te projekat Izgradnja dječjeg igrališta i odmorišta Brezik za koji je Ministarstvo za privredu Ze-do kantona 
odobrilo 20.000,00 KM. Navedeni projekti će biti realizirani u 2022. godini. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


